



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA
NIVEL CENTRAL SEDE PALMIRA

Reporte: CTUNCTAD
V.1004
DIEGO FERNANDO JIMENEZ DI
Página 1 de 2
26/10/2020 10:34:45

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

Nit: 899.999.063-3

Movimiento No. 2 del 4
Vigencia 2020

ACP No. 2

FECHA 23/10/2020
CONTRATISTA INNOVATION FOR BUSINESS SAS
NIT/C.C. 901355210
DIRECCIÓN CR 53 C 134 29 OF 702
TELÉFONO 4702520

OBJETO GENERAL ADICION Y PRORROGA DE 56 DIAS DE LA ORDEN CONTRACTUAL OCO 4--5001_2020, CONFORME A LA SOLICITUD N°.1 DEL 20/10/2020, PRESENTADA POR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL JOSE IGNACIO SANZ SCOVINO, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

ANEXOS SOLICITUD_DE_ADICION_Y_O_PRORROGA_Y_O_MODIFICACION_O_SUSPENSION_CONTRACTUAL N°1 DEL 20/10/2020, CORREO-E SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA OCO 04 - 5001, CDP 263, PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ATP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA S/N DEL OCTUBRE/2020, . INFORME PARCIAL DE SUPERVISION.

VALOR VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE *** (\$25,000,000) , MÁS \$100,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

SUPERVISOR SANZ SCOVINO JOSE IGNACIO

CLÁUSULAS

NOTA

ADICIONAR AL ITEM DE LA ORDEN CONTRACTUAL OCO 4-5001, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ATP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DE OCTBRE/2020 POR INNOVATION FOR BUSINESS SAS, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL LA PRESENTE ORDEN:

COSTOS DIRECTOS	\$18.185.213
ADMINISTRACION	\$2.615.385
UTILIDAD (1%)	\$181.852
IMPREVISTOS (2%)	\$363.704
IVA 19%	\$3.653.846
	<hr/>
	\$25.000.000

OBJETO: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRAR LOS INSUMOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ, ADEMÁS DE DESARROLLAR LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA GUÍA SECTORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE PRÓRROGA A LA OCO-4-5001-2020, A PARTIR DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. Y ADICIÓN DEL VALOR EN LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000), EL CUAL EVIDENCIA LA NECESIDAD DE COMPROMETER ALGUNOS ESPACIOS EXISTENTES Y LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ EN LA SEDE PALMIRA Y YOTOCO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, CON EL FIN DE ARTICULARLOS AL PROYECTO EN FORMULACIÓN Y ASÍ CONSOLIDAR LA TOTALIDAD DE REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MISMO A LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN. POR LO ANTERIOR ALGUNAS ACTIVIDADES SE VEN AFECTADAS POR LA PRECEDENCIA DE ESTA INFORMACIÓN, CUYO OBJETO ES "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA INTEGRAR LOS INSUMOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y DOCUMENTOS

PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ, ADEMÁS DE DESARROLLAR LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN LA GUÍA SECTORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA", CONFORME LA SOLICITUD PRESENTADA POR JOSE IGNACIO SANZ SCOVINO, SUPERVISOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL, MEDIANTE ANEXOS: SOLICITUD_DE_ADICION_Y_O_PRORROGA_Y_O_MODIFICACION_O_SUSPENSION_CONTRACTUAL N°1 DEL 20/10/2020, CORREO-E SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA OCO 04 - 5001, CDP 263, PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ATP DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA S/N DEL OCTUBRE/2020, . INFORME PARCIAL DE SUPERVISION, LOS CUALES SON PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE PRORROGA.

POR LO ANTERIOR, EL SUPERVISOR RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA AMPLIACIÓN EN TIEMPO (56 DÍAS) DE LA OCO N°4_5001 DE 2020 QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE SE SOLICITA UNA ADICIÓN POR 25.000.000 PARA REALIZAR EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, YA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA CULMINACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ, ADEMÁS DE AFECTAR ACTIVIDADES QUE REQUIEREN PARA SU CULMINACIÓN ESTA INFORMACIÓN Y ASÍ PODER PRESENTAR UN PROYECTO FUNCIONAL Y COMPLETO A LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

PLAZO (PARA PRORROGAS)

LA PRESENTE PRORROGA TENDRA UN PLAZO DE 56 DIAS A PARTIR DEL 05/11/2020 Y HASTA EL 30/12/2020.

FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE ADICIONA POR LA SUMA DE \$25.000.000, LA CUAL SE PAGARÁ AL CONTRATISTA EN PAGOS PARCIALES ASI: UN 50% CONTRA ENTREGA DEL DIAGNOSTICO Y EL OTRO 50% CONTRA ENTREGA DEL DISEÑO Y EN EL ULTIMO PAGO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA
NIVEL CENTRAL SEDE PALMIRA
Nit: 899.999.063-3

Reporte: CTUNCTAD
V.1004
DIEGO FERNANDO JIMENEZ DI
Página 2 de 2
26/10/2020 10:34:45

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

Vigencia 2020

ACP No. 2

FECHA 23/10/2020
CONTRATISTA INNOVATION FOR BUSINESS SAS
NIT/C.C. 901355210
DIRECCIÓN CR 53 C 134 29 OF 702
TELÉFONO 4702520

FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)

DEBE ENTREGAR EL ACTA DE LIQUIDACION, QUE SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE FACTURA Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZ Y EJEC (ADO Y MOD Y/O PRO, O SUS - SUPERIOR)

LA PRESENTE ADICION Y MODIFICACION Y/O PRORROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL. PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN. SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ASÍ MISMO, DEBERÁ PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU LEGALIZACIÓN.

NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia Rese.	2020	No. Rese.	185				
Tipo	OCO ORDEN CONTRACTUAL DE CONSULTORIA	Vigencia	2020	Número	4	Acta	1	Fecha	26/10/2020
Proyecto	403010321775-DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ								
Area	Imputación	Recurso		Valor					
201010101	VICERECTORIA SEDE PALMIRA	250024207501001	02	Remuneración por servicios técnicos	27	RECURSO ESTAMPILLA		25,000,000.00	
201010101	VICERECTORIA SEDE PALMIRA	250024207501001	02	Remuneración por servicios técnicos	27	RECURSO ESTAMPILLA		100,000.00	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Tipo	CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Vigencia	2020	Número	263	Acta	0	Fecha	19/10/2020
Proyecto	403010321775-DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL AGUA, TERRITORIO Y PAZ								
Area	Imputación	Recurso		Valor					
201010101	VICERECTORIA SEDE PALMIRA	250024207501001	02	Remuneración por servicios técnicos	27	RECURSO ESTAMPILLA		100,000.00	
201010101	VICERECTORIA SEDE PALMIRA	250024207501001	02	Remuneración por servicios técnicos	27	RECURSO ESTAMPILLA		25,000,000.00	

MUÑOZ FLOREZ JAIME EDUARDO
ORDENADOR DEL GASTO

LUIS DAVID GARNICA OLARTE
Representante Legal